

	Portail assureur	Giraffe	BI2018	DXP	billing	reminder	commission	contract generic	claims experience	offer generic	offer NL/PV	mandate	claims	information	Personne de contact	Remarques
Allianz	ok		signée	ok	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	-	plan. Q3.18 (5.2)	-	-	akguen.iktir@allianz-suisse.ch	-
AIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mathias.denz@aig.com	Décision de base pour le DXP prise. Planification détaillée de la mise en oeuvre
ASGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sergio.bortolin@asga.ch	Pas d'intérêt
AXA	ok	-	signée	ok	ok 4.1; plan. Q3.18 (5.2)	ok 4.1; plan. Q3.18 (5.2)	ok 4.1; plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	ok 4.1	-	plan. Q3.18 (5.2)	-	-	sven.gaehler@axa.ch	-
Basler	ok	-	signée	ok	ok 4.1; plan. Q3.18 (5.2)	ok 4.1; plan. Q3.18 (5.2)	ok 3.1; plan. Q3.18 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	ok 4.1	plan. 2019 (5.2)	plan. Q3.18 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	-	ok 4.1	andreas.winkler@baloise.ch	-
Concordia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sort du domaine entreprises pour la fin de l'année aussi plus d'investissement.
CSS	-	-	planifié 2018	plan. 2019	-	-	plan. 2019 (5.2)	-	-	-	-	-	-	-	roger.gabriel@css.ch	Mise en oeuvre d'autres processus planifiée.
elipslife	-	-	planifié 2018	plan. 2019	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	mario.lampert@elipslife.com	-
Generali	ok	-	planifié 2018	ok	ok 4.1; plan. Q4.18 (5.2)	ok 4.1; plan. Q4.18 (5.2)	ok 4.1; plan. Q4.18 (5.2)	plan. Q4.18 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	ok 4.1; plan. 2020 (5.2)	ok 4.1; plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	stefan.rohrer@generali.ch	-
GVB	planifié Q4.18	-	-	plan. Q4.18	plan. Q4.18 (5.2)	plan. Q4.18 (5.2)	plan. Q4.18 (5.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HDI-Gerling	ok *	-	-	plan. 2019	-	-	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	-	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	-	-	-	stefan.jucker@hdi.global	-
Helsana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	klaudijo.vukotic@helsana.ch	Implémentation Syrius (-2019). Développement dépendant de AdCubum/syrius
Helvetia	ok	ok	signée	plan. Q4.18	plan. Q4.18 (5.2)	plan. Q4.18 (5.2)	plan. Q4.18 (5.2)	plan. Q4.18 (5.2)	plan. Q4.18 (5.2)	-	-	plan. Q4.18 (5.2)	-	-	fabian.schaer@helvetia.ch	Décision relative à d'autres processus fin de l'année.
innova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de réponse
Mobiliar	ok	-	signée	ok	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	ok 4.1	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	stephan.schmucki@mobiliar.ch	-
ÖKK	ok	-	-	-	ok V3.1	ok V3.1	ok V3.1	-	-	-	-	-	-	-	reto.giovanoli@oekk.ch	Développement dépendant de AdCubum/syrius
Pax	plan. 2018	-	signée	plan. Q4.18	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	-	-	plan. 2019 (5.2)	-	-	-	-	ralf.marthy@pax.ch	-
PKG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keine Antwort
Suva	ok	-	signée	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	-	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	-	-	plan. 2019 (5.2)	-	-	thomas.graf@suva.ch	Développement dépendant de AdCubum/syrius
Swica	ok	ok	signée	plan. 2019 (5.2)	ok 3.1; plan. 2019 (5.2)	ok 3.1; plan. 2019 (5.2)	ok 3.1; plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	-	plan. 2019 (5.2)	-	plan. 2019 (5.2)	alessandro.mileti@swica.ch	Développement dépendant de AdCubum/syrius
Swiss Life	-	-	-	-	-	-	ok 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de réponse
Sympany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de réponse
Telco	plan. 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de réponse
Vaudoise	ok	-	-	-	plan. Q2.18 (5.2)	plan. Q2.18 (5.2)	plan. Q2.18 (5.2)	-	-	-	-	-	-	-	petzensperger@vaudoise.ch	-
Visana	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	benjamin.stupan@visana.ch	Développement dépendant de AdCubum/syrius
Zürich	ok	-	signée	ok	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	plan. Q4.18 (5.2)	plan. 2019 (5.2)	plan. 2019 (4.1)	plan. 2019 (5.2)	ok 4.1; plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	plan. 2020 (5.2)	mathias.sawatzki@zurich.com	-

* = encore aucune donnée client disponible

Légende:

- plan. = planifié
- ok = mis en oeuvre
- PC = Processus-clés
- BI2018 = Initiative brokers 2018

- billing = PC établissement de la facture
- reminder = PC sommation
- commission = PC commissionnement
- claims = PC rendement des sinistres
- experience = PC expérience
- offer generic = PC offres générique

- offer NL/PV = PC offres NV/AP
- claims = sinistres
- mandate = mandats
- contract = établissement du contrat générique
- generic = information/communication

- Q1 = 1er trimestre
- Q2 = 2e trimestre
- Q3 = 3e trimestre
- Q4 = 4e trimestre

Etat: 31.05.2018

	DXP	BI2018	billing	reminder	commission	contract generic	claims experience	offer generic	offer NL/PV	mandate	claims	information	Personne de contract	Remarque
alabus	ok	signée	ok 4.1+5.2	ok 4.1+5.2	ok 4.1+5.2	plan Q2.18 (4.1+5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	plan Q3.18 (4.1+5.2)	plan Q4.18 (5.2)	plan Q2.18 (4.1+5.2)	plan Q4.18 (5.2)	ok 4.1 + plan Q2.18 (5.2)	uwe.stoerlein@alabus.com	-
Alephline	plan 2018	plan 2018	plan Q2.18 (4.1+5.2)	-	plan Q2.18 (4.1+5.2)	plan Q2.18 (5.2)	plan Q3.18 (5.2)	plan Q3.18 (5.2)	plan Q3.18 (5.2)	plan Q2.18 (5.2)	plan Q3.18 (5.2)	plan Q2.18 (5.2)	michel.vincent@alephline.ch	-
BrokerPro	-	-	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Burning Box	plan 2018	-	ok	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Comutic	ok	signée	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1	plan Q4.18 (5.2)	plan Q4.18 (5.2)	plan Q3.18 (5.2)	ok 4.1	ok 4.1	eric.lassueur@exelinfo.ch	selon planification du 26.10.17
FinanceApp	plan 2018	signée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	benedikt.andreas@wefox.ch	mise en oeuvre phase de planification détaillée.
FIVE	ok	-	ok	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	c.loy@fiveinfo.ch	plus d'investissement. Sera intégré dans winVS.
htcompare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Huanga	ok	signée	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	-	ok 4.1	plan Q2.18 (4.1+5.2)	ok 4.1	plan Q3.18 (4.1+5.2)	plan Q3.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan Q4.18 (4.1+5.2)	r.luthiger@huanga.com	-
Logismata	plan Q4.18	-	plan Q3.18 (5.2)	plan Q3.18 (5.2)	ok 3.1/4.1; plan Q3.18	plan 2019 (5.2)	-	-	-	-	-	-	marcel.zettler@logismata.ch	-
Omegasoft	plan 2018	signée	ok	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	beat.blaser@omegasoft.ch	Commitment à BI2018 et aux processus-clés existant. Actuellement planification détaillée.
Sobrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
SQL	ok	-	-	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	arrête l'activité commerciale en Suisse
winVS	ok	plan 2018	ok 4.1; plan Q3.18 (5.2)	plan Q4.18 (4.1+5.2)	ok 4.1; plan Q3.18 (5.2)	plan Q3.18 (4.1+5.2)	plan Q4.18 (4.1+5.2)	plan Q4.18 (4.1+5.2)	plan Q4.18 (5.2)	plan Q4.18 (4.1+5.2)	plan Q4.18 (5.2)	plan Q4.18 (4.1+5.2)	david.frick@winVS.ch	-
WMC	ok	signée	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	plan Q2.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.18 (5.2)	gmarkowitsch@wmc.ch	-
Assidu	-	-	-	-	-	-	ok	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Assimedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
ASVM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Born Cons.	Giraffe; plan 2019	signée	plan 2019 (4.1+5.2)	plan 2019 (4.1+5.2)	ok 4.1	plan 2019 (4.1+5.2)	plan 2019 (4.1+5.2)	plan 2019 (4.1+5.2)	plan 2020 (5.2)	plan 2019 (4.1+5.2)	plan 2019 (4.1+5.2)	plan 2019 (4.1+5.2)	francois.eisele@bornconsulting.ch	-
Gonthier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Kessler & Co	plan 2018	signée	plan Q4.18 (5.2)	plan 2019 (5.2)	ok 3.1; plan 2019 (5.2)	-	plan 2019 (5.2)	-	-	-	plan 2020 (5.2)	-	edwin.krebs@kessler.ch	-
Prestaflex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Procure Vors.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pas de réponse
Giraffe	ok	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	plan Q3.18	ok	ok	ok	info@igb2b.ch	-

Légende:

plan = planifié
 ok = mis en oeuvre
 PC = processus-clés
 BI2018 = Initiative brokers 2018

billing = PC établissement de la facture
 reminder = PC sommation
 commission = PC commissionnement
 claims = PC rendement des sinistres
 offer generic = PC offres générique

offer NL/PV = PC offres NV/AP
 claims = sinistres
 mandate = mandats
 contract generic = établissement du contrat générique
 information = information/communication
 claims = sinistres

Q1 = 1er trimestre
 Q2 = 2e trimestre
 Q3 = 3e trimestre

Q4 = 4e trimestre

Etat: 31.05.2018